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국민안전체험테마파크조성
대정부 합의문 2호에 의거 대체산업육성차원에서 

국민안전체험테마파크조성사업 추진

  ○ 안전이라는 주제를 통한 교육과 엔터테인먼트 기능이 복합화 된

      공익적 테마파크 조성으로 국민 자율 안전의식 함양과 더불어,

  ○  석탄산업 사양화에 따른 대체산업 육성으로 지역경기 활성화를

      도모하고 태백이 중심이 된 국가적 안전사업모델로 추진

 사업개요
    ▪ 위    치 : 강원도 태백시 장성동 31번지 일원

    ▪ 사업규모 : 950,376㎡(287천평)

    ▪ 사 업 량 : 안전체험관(청소년수련시설), 소방학교, 챌린지시설, 도로2

    ▪ 총사업비 : 2,790억원(국비1,133, 도비260, 시비397, 민자1,000억 원)

    ▪ 사업기간 : 2003년 ~ 2013년

 추진상황
    ▪ 기본구상 및 타당성조사 용역(서울대)  2002. 9.10 ~ 2003. 3.8
    ▪ 건설사업관리(C․M)용역  2003. 10 ~ 2009. 12
    ▪ 기본계획용역  2004. 5 ~ 2005. 7
    ▪ 기본 및 실시설계  2005. 6 ~ 2006. 3
    ▪ 공사 착공  2006. 6. 5
    ▪ 총 공정율(2012. 7월 현재)  99.0%
      - 국민안전체험테마파크진입도로공사는 2013년 준공 계획

 향후계획
    ▪ 조성공사 추진‘06년~‘12년

    ▪ 본공사 준공 및 개장 ‘12.10월

    ▪ 진입도로공사 준공 ‘13.12월

 사업효과
    ▪ 석탄산업의 쇠퇴에 따른 침체된 지역경제 활성화 도모

    ▪ 안전교육과 휴양기능이 복합화된 테마파크로 대국민 호응 유발
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 조 감 도(위치도)

 현장전경
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중소기업연수원 건립 지원
  대정부 합의문 3호에 의한 연수원 유치 일환으로 중소기업 최고 

경영자 전문 연수원 건립을 지원하여 폐광지역 경제 활성화에 기여

  중소기업연수원 건립에 차질이 없도록 연수원 및 진입도로 부지를 

매입하고 진입도로 개설 지원

 사업개요
  < 연수원 건립 : 중소기업진흥공단 >

    ▪ 사업기간 : 2010년 ~ 2013년

    ▪ 사업위치 : 황지동 산173-3번지 일원(구와우 마을)

    ▪ 사 업 비 : 214억원(국비)

    ▪ 사업규모 : 부지면적 117,969㎡, 건축연면적 10,634㎡

  < 부지매입 및 진입도로 개설 : 시 지원 >

    ▪ 사업기간 : 2011년 ~ 2013년

    ▪ 사 업 비 : 70억원(부지매입 및 도로개설)

      - 부지매입(연수원 및 진입도로), 용역 등 : 50억원(시비)

      - 도로개설 : 20억원(도비)

    ▪ 사 업 량

      - 부지매입 : 46필지(연수원 부지 26필지, 도로 부지 20필지)

      - 도로개설 : 길이 441m, 폭 10m

 추진상황
  < 중소기업연수원 건립 >

    ▪ 착공일자 : 2012.06.08

    ▪ 공사현황 : 연수원 건립 터파기 공사 중(공정 5%)
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  < 부지매입 및 진입도로 개설 >

    ▪ 부지매입

      - 연수원 부지

        ․ 토  지(26필지) : 21필지 매입 완료, 국유림(산림청) 5필지 교환 추진중

        ․ 지장물(106건)  : 106건 중 99건 보상 완료, 조형물(예술품) 7점은 8월 

이후 재감정 협의

      - 진입도로 부지 : 실시계획 변경을 위한 의제 협의 중. 실시계획 변경 고시 

후 부지 매입

    ▪ 진입도로 개설 : 실시계획 변경을 위한 의제 협의 중 

 향후계획
  < 중소기업연수원 건립 >

    ▪ 공사완공 : 2013.12.

    ▪ 개    원 : 2014.04.

  < 부지매입 및 진입도로 개설 >

    ▪ 부지매입

      - 실시계획 변경 승인 고시 : 2012.08.

      - 부지매입 협의 : 2012.09. ~

    ▪ 진입도로 개설 

      - 시공업체 선정 및 착공 : 2012.09.

      - 공사완공 : 2013.12.

 사업효과
    ▪ 상주 근무인원이 연수원장, 운영팀, 교수실 등 약 15명 내외이며, 청소, 경비, 

사감, 조경, 연수진행요원 등 외부 전문용역업체 위탁운영으로 일자리 창출

에 기여

    ▪ 전국의 중소기업 CEO를 대상으로 연간 3,000명이 연수함에 따라 직원, 가

족 등이 태백시의 수려한 경관 및 휴양시설을 적극 홍보하여 관광객 유치 

및 지역경제 활성화에 기여
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 광역 조감도

 투 시 도
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상수도관망 최적관리시스템구축공사
 ▪ 2008년말 태백시 유수율이 30.3%로 전국평균 유수율 81.7%에 

   비해 상당히 낮아 구조적인 물낭비가 심각하고,

 ▪ 종합적인 관망정비 계획수립 미비로 효율적인 유지관리(관망관리 및

   누수탐사)에 어려움을 겪고 있음.

 ▪ 상수관망 최적관리시스템 구축을 통한 유수율제고를 통해 수돗물 

   생산단가를 절감하여 상수도 경영의 효율화를 확보하고,

 ▪ 블록시스템과 모니터링시스템을 구축하여 안정급수 및 균등급수가 

   되도록 운영․관리함으로써 수돗물 신뢰도 제고

 ▪ 누수 및 관내 수질오염을 방지하여 안정적이고 안전한 수돗물 공급

 ▪ 수도공급에 소요되는 에너지를 대폭 절감하여 수도사업을 저탄소형 

   녹색성장 산업으로 전환하는 계기를 마련코자 함.

 사업개요
    ▪ 위    치 : 태백시 전역(상수도 급수구역 23.2㎢)

    ▪ 사업개요 : 상수도관망최적관리시스템구축 1식

     - 블록구축 : 대블록 6개, 중블록 9개, 소블록 25개(관리블록 39개소)

     - 블록시스템구축 : 관로시설(배수․급수)17,073m, 유량계(신설교체)49개소등

     - 관망정비 : 송배수관(교체․갱생)65,869m, 급수관 교체58,009m 등

     - 정보화시스템 구축 : 통합유지관리시스템 구축 1식

    ▪ 사업기간 : 2010~2014

    ▪ 사 업 비 : 65,399백만원(국비 31,657 시비 33,742)

구    분 계(백만원) 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년

총사업비 65,399 10,435 7,149 8,996 28,988 9,831

국    비 31,657 4,174 3,575 4,498 14,494 4,916

지 방 비 33,742 6,261 3,574 4,498 14,494 4,915

      ※ 턴키공사비 : 555억원(사업기간 : ‘10. 12. 29 ~ ’14. 12. 7 (1,440일))
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 추진상황
    ▪ 2009. 05.    : 가뭄대책수립 일환으로 관망정비사업 추진결정

    ▪ 2009. 07. 23 : 태백권 4개지자체 및 한국환경공단 간 위수탁협약 체결

    ▪ 2010. 07. 21 : 기본계획용역 준공

    ▪ 2010. 12. 14 : 실시설계 적격자 선정((주)한화건설)

    ▪ 2010. 12. 27 : 우선시공분 계약

    ▪ 2010. 12. 29 : 우선시공분 착공

    ▪ 2011.  4. 26 : 실시설계 적격심의

    ▪ 2011.  4. 26 ~ 6. 9 : 설계VE(경제성평가) 완료

    ▪ 2011.  6.  3 : 도로점용(굴착)허가 완료(우선시공분)

    ▪ 2011.  7. 21 : 전체분 공사계약

    ▪ 2011.  9.  7 : 1차분 준공검사 완료

    ▪ 2011. 10. 24 : 도로점용(굴착)허가 완료(전체분)

    ▪ 2011. 10 ~  : 블록구축 및 관로교체공사 추진중

 향후계획
    ▪ 사업준공 : 2014. 12. 7

 사업효과
    ▪ 상수도공급량 감소 7,429천㎥/년

    ▪ 에너지 절감 992천kwh

    ▪ 온실가스 저감 4,903CO2톤

    ▪ 부가적효과

     - 예방적 누수관리 및 최적관망상태 유지

     - 생산․공급비용절감 및 수도경영 효율화

     - 수돗물의 안정적인 공급 및 신뢰도 향상
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 조 감 도(위치도)
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화광아파트 재건축 사업

      화광연립의 경우 장성지역 시가지 중심부에 있는 반면, 건립   

  된지 30년이 경과 되어 재래식 화장실 사용하고 건물노후 및 구조

  결함이 심각하게 진행되어, 이지역 주거환경 개선 및 재난위험해소

  를 위해 추진

국 ․ 도비를 지원받아 태백시에서 보금자리주택으로 직접 건립추진

 사업개요
    ▪ 위    치 : 태백시 장성동 167-1번지 일원

    ▪ 사 업 량 

      - 기존연립철거(23개동 318세대) 

      - 아파트건립 360세대(임대 300, 분양 60) 

    ▪  사 업 비 : 40,000백만원

      - (국 9,618  도비 11,091 시 3,274, 융자 16,017) 

    ▪ 사업기간 : 2011년 ～ 2014년

 추진상황
    ▪ 2011.07.27 : 투융자 중앙심사필

    ▪ 2011.12.30 : 일괄입찰 공고(조달청)

    ▪ 2012. 3.22 : 기본설계 제출

    ▪ 2012. 5.01 : 실시설계적격자 선정

    ▪ 2011. 10. ～ 2012. 6. : 보상 및 이주추진

    ▪ 2012. 6. 30 ～ : 우선시공분(철거) 공사시행

    

 향후계획
    ▪ 2012. 9. 28 : 아파트건립공사 계약 및 착공  

    ▪ 2014. 8. 30 : 공사 준공 및 입주

 사업효과
    ▪ 열악한 장성지역 주거환경 개선 및 재난위험 해소
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 조 감 도

 현장전경
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행운상가 시민공원 조성
행운상가 가설점포의 노후로 화재가 발생하는 등 

가설점포 전세대가 위험에 상시 노출 

영세상인의 재산권 보호 및 시민공원 조성으로 휴게 공간 조성

 사업개요
    ▪ 사업기간 : 2010년 10월 ~ 2012년 12월

    ▪ 사업위치 : 태백시 황지동 270-38번지 일원

    ▪ 사 업 비 : 3,384백만원(국비 1,492,  시 1,892)

    ▪ 사 업 량

      - 시민공원 조성 A=2,189㎡

      - 도로개설 L=60m, B=8.0m

 추진상황
    ▪ 손실보상 협의(시민공원)

      - 토지 3필지, 점포 94동, 영업권 26건 중 6건 미완료

    ▪ 손실보상 협의(도로개설)

      - 토지 8필지, 지장물 8건 중 10건 협의 완료

    ▪ 건설 및 지정 폐기물 철거공사 추진 중

    ▪ 시민공원 조성 공사 착공 : 2012. 05. 07

    ▪ 도로개설공사 실시설계용역 완료 : 2012. 07. 27
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 향후계획
    ▪ 손실보상협의 완료       : 2012. 08

    ▪ 공사(도로) 착공 및 준공 : 2012. 09 ~ 11

    ▪ 공원조성 공사 준공      : 2012. 11

 사업효과
    ▪ 도시환경 재생을 통한 관광자원화

    ▪ 화재 등 재난사고에 노출된 가설건축물 정비로 재난사고 예방
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 조 감 도

 현장전경


