

| | | |
|------|-------|--------------------------------|
| 관리번호 | 4-1-1 | 철암중고등학교 체육교육과정 특성화학교 육성 |
|------|-------|--------------------------------|

| | | | | | |
|------|-----|------|------|------|-------|
| 사업구분 | 신규 | 예산구분 | 예산 | 완료시기 | 2027년 |
| 공약구분 | 임기내 | 추진진도 | 정상추진 | 진도률 | 30% |

비전과 전략

- 학생 수 감소 문제를 해소하고, 지역 체육 발전 및 철암지역 경제활성화에 기여
- 철암중고등학교를 체육교육과정 특성화학교로 집중 육성

□ 사업개요

- 사업기간: 2022.~2026.
- 총사업비: 20,953백만 원(도교육청 13,340, 시 7,613)
- 사업내용
 - 중점 스포츠 종목 육성: 하계(태권도, 레슬링 등 / 동계: 바이애슬론, 스키 등)
 - 학교시설 개선: 철암고등학교 시설 신축
 - 체육관 신축[총사업비 13,267백만 원의 40%(5,307백만 원 시비)]
 - 기숙사 신축[총사업비 7,686백만 원의 30%(2,306백만 원 시비)]

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 목표 | 단위 | '22년 | '23년 | '24년 | '25년 | '26년 이후 |
|--------------------------|----|----|------|------|------|------|---------|
| ▶ 세부추진계획 수립 | 수립 | % | 10 | | | | |
| ▶ 체육교육과정 특성화학교 육성 T/F 구성 | 구성 | | | 20 | | | |
| ▶ 체육교육과정 특성화학교 선정 | 선정 | | | 30 | | | |
| ▶ 스포츠인재 모집 | 모집 | | | 40 | | | |
| ▶ 기숙사 설계용역 발주 | 발주 | | | | 50 | | |
| ▶ 기숙사 건립 설계용역 완료 | 완료 | | | | 60 | | |
| ▶ 기숙사 건립 공사 착공 | 착공 | | | | 70 | | |
| ▶ 기숙사 건립공사 진행 | 진행 | | | | 80 | 90 | |
| ▶ 기숙사 건립공사 완료 | 준공 | | | | | | 100 |
| ▶ 체육관 설계용역 발주 | 발주 | | | | | 50 | |
| ▶ 체육관 건립 설계용역 완료 | 완료 | | | | | 60 | |
| ▶ 체육관 건립 공사 착공 | 착공 | | | | | 70 | |
| ▶ 체육관 건립공사 진행 | 진행 | | | | | 80 | 90 |
| ▶ 체육관 건립공사 완료 | 준공 | | | | | | 100 |

□ 재원조달 및 투자계획

| 구분 | 총 사업비 | 연도별 투자액 (단위: 백만 원) | | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기이후 |
| 계 | 20,953 | | | | 463 | 3,948 | 9,223 | 7,319 |
| 국비 | | | | | | | | |
| 도비 | | | | | | | | |
| 시비 (기숙사30%) (체육관40%) | 7,613 | | | | 139 | 1,279 | 3,267 | 2,928 |
| 기타 (도교육청) | 13,340 | | | | 324 | 2,669 | 5,956 | 4,391 |

□ 전국 및 강원도 체육 중·고등학교 현황

○ 전국 체육중·고등학교 현황

| 구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 비고 |
|--------|--------|-----|-------|-----|----|
| 체육중학교 | 12(공립) | 53 | 1,243 | 167 | |
| 체육고등학교 | 17(공립) | 140 | 1,280 | 514 | |

○ 강원체육중·고등학교 현황(강원도 춘천시 소재)

| 구분 | 개교년도 | 종목 | 학생수 | 교원수 | 비고 |
|------------|------|---|-----|-----|----|
| 계 | | | 288 | 42 | |
| 체육중학교(공립) | 2003 | 10개 종목 육상, 수영, 체조, 사격, 레슬링, 역도, 태권도, 근대3종, 펜싱, 양궁, | 84 | 12 | |
| 체육고등학교(공립) | 1991 | 13개 종목 육상, 수영, 체조, 사격, 레슬링, 역도, 태권도, 카누, 근대5종, 펜싱, 양궁, 복싱 | 204 | 30 | |

□ 철암중·고등학교 체육교육과정 특성화 학교 육성 방향

- 강원도 교육감의 태백지역 선거 공약에 '(가칭) 강원제2학생선수촌 구축'이 포함되어 있으므로 일반계 중·고등학교인 철암중·고등학교를 체육교육과정 특성화학교로 병행 운영하여 광역단위 모집으로 스포츠 인재 양성 요람으로 육성

- 중점 육성 스포츠 종목(기운영 인원)
 - 하계종목: 역도(1), 레슬링(4→24년 8), 태권도(24년 7~8), 핸드볼(남 24년 6)
 - 동계종목: 바이애슬론(2), 스키 등
- 철암중·고등학교, 강원도교육청과의 긴밀한 협력 이외에도 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 태백시, 태백시의회, 강원도의회 차원의 측면 지원 필요

□ 연도별 추진실적 및 추진계획

| 연도별 | 추진내용 |
|---|--|
| 기 추진 | ▷ |
| 2022년 | ▷ 시장 공약사항 확정(시민평가단): 2022. 8. 1. |
| 임기내 | ▷ 레슬링부 신설(1학년 4명): 2023. 3월 |
| | ▷ 기숙사 신축 계획서 도교육청 제출: 6월 - (25실, 50명 수용 / 1실 2인, 7,686백만원) |
| | ▷ 체육교육과정 특성화학교 운영 T/F 구성: 2023. 5월 (도교육청, 시교육청, 철암고, 교육과, 스포츠과) |
| | ▷ 체육관 신축 계획서 도교육청 제출: 2023. 6월 - (체육관 3,600㎡, 2층, 13,267백만원) |
| | ▷ 체육교육과정 특성화학교 선정: 2023. 6월 |
| | ▷ 체육교육과정 특성화학교 기숙사 신축 대응투자 요청: 2023. 9월 |
| | ▷ 교육경비(기숙사) 지원 계획 수립: 2023년 9월 |
| ▷ 기숙사 건립 교육경비 2024년 기숙사 설계비 당초예산 계상 - 설계비 436백만원의 30% 139백만원 | |
| ▷ 2024년 교육경비 심의위원회 의결: 2023. 10월 | |
| ▷ 철암고 레슬링·핸드볼부 창단식: 2024. 12. 20. | |
| 2024년 | ▷ 체육교육과정 특성화학교 MOU체결(태백시-도교육청-철암고) : 2024년 상반기 |
| 2024년 | ▷ 태권도부 창단(시기: 2024년 4월 이후/규모: 7~9명 내외) |
| 2024년 | ▷ 스포츠인재 지속 모집 |
| 2024년 | ▷ 기숙사 설계용역 시행, 설계용역 완료, 시설공사 착공 |
| 2025년 | ▷ 체육관 설계용역 시행, 설계용역 완료, 시설공사 착공 |
| 2026년 | ▷ 기숙사 시설공사 완료 |
| 임기 이후 | ▷ 체육관 시설공사 완료 |

□ 기대효과

- 체육교육과정 특성화학교 육성으로 철암 중·고등학교가 체육 명문 학교로 발돋움할 수 있는 계기를 마련하여 철암지역 발전에 기여

교육과 교육정책팀장 이동상(2578)

담당자 표종민(2657)