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사업구분 신규 예산구분 예산 완료시기 2024년
공약구분 임기내 추진진도 정상추진 진도율 35%

비전과 전략

 ❍ 누구나 가고싶고 살고싶은 청정고원 힐링도시 태백

 ❍ 정주여건 개선을 위한 지역포괄케어 인프라 조성

▢ 사업개요

  ❍ 태백 첫생명맞이&아이키움센터 건립

   - 사업기간: 2022년~2024년

   - 사 업 비: 5,913백만원(지방소멸대응기금 및 시비)

   - 사업위치: 황지동 428-2 일원  

   - 사업규모: 976.94㎡(지상 2층)

   - 주요시설

    ·(1층)공공산후조리원: 산모실 10실, 영유아실, 모유수유실, 마사지실, 상담실 등

    ·(2층)아이키움센터: 사무실, 프로그램실 등  

▢ 공약달성 확인지표

확인지표 목표 단위 ‘22년 ‘23년 ‘24년 ‘25년 ‘26.6월 임기후

산모케어센터 신설 1 개소 1

▢ 재원조달 및 투자계획

구분 총
사업비

연도별 투자액 (단위: 백만 원)
기투자 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기이후

계 5,913 - 3,000 2,063 850
기금 4,000 - 2,400 1,600 - - - -
시비 1,913 - 600 463 850
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 연도별 집행액
(단위: 백만원)

▢ 추진실적 및 추진계획

❍ 태백시 첫생명맞이&아이키움센터 건립계획 수립: 2022. 8. 23.
❍ 공공건축기획 및 설계용역 계약심사, 설계공모 등: 2023. 4.~9.
❍ 센터 기본 및 실시설계용역: 2023. 9. ~ 2023. 12.
❍ 센터 연접 국유지(428-18번지) 매입: 2023. 10.
❍ B․F예비인증 용역계약 및 추진: 2023. 10.
❍ 설계 일상감사 및 도 계약심사: 2023. 11.
❍ 공사 입찰 및 계약추진: 2023. 12.
❍ 첫생명맞이&아이키움센터 공사 착공: 2024. 1.
❍ 첫생명맞이&아이키움센터 준공: 2024. 12.

⟪연도별 세부실천계획⟫
연  도 별 추   진   내   용

기 추진

▹공유재산 관리계획(안) 제출: 2022. 10월▹태백시 투자심사 심의서 제출: 10월▹중지지방재정계획 반영: 2022. 12월▹첫생명맞이&아이키움센터 건축기획용역 착수: 2023. 4월▹공공건축 사업계획에 대한 사전검토: 2023. 5월▹공공건축심의위원회 심의: 6월▹일상감사 및 도 계약심사: 6월▹첫생명맞이&아이키움센터 실시설계 용역: 9월▹센터 연접 국유지(428-18번지) 매입: 10월

임기내

2023년 ▹설계일상감사 및 도 계약심사: 11월▹설계 안전성 검토용역, 건축 인허가 등: 12월▹설계용역 준공, 공사 입찰 및 계약: 12월 
2024년 ▹센터 건립 공사 착공: 1월▹센터 운영을 위한 조례 제정: 10월 이전▹첫생명맞이&아이키움센터 준공: 12월

2025년~2026년 ▹센터 민간위탁  공모 등 절차진행: 2025년 상반기▹첫생명맞이&아이키움센터 개소: 2025년 상반기임기 이후

단위사업 재원별
임기내

임기후
계 ‘22년 ‘23년 ‘24년 ‘25년 ‘26.6월

계 341 341 - - - -
첫생명맞이

&아이키움 

센터 건립

기금 222 222 - - - -

시비 119 119 - - - -
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▢ 기대효과

 ❍ 관내 산모의 원정출산, 산후조리 등에 따른 불편함과 시간적·경제적 
부담 해소

 ❍ 체계적인 산후 건강관리로 출산 친화적인 도시 환경 조성
 ❍ 산후돌봄 사각지대 해소 및 출산율 제고 향상

▢ 그 밖에 참고사항(조감도 등)

【 조감도 (안) 】 

【 1층 평면도 (안)】 

【 2층 평면도 (안)】 

건강과  건강증진팀장  유영옥 (3838)   담당자 김창호 (2194)




